

Vormsi valla 2022. aasta hankeplaan

Objekt	Hanke tüüp	Hanke algamise aeg	Hankelepingu sõlmimise aeg	Vastutab
Rälby sadama rekonstrueerimise I etapp	Lihthange	mai	juuni-juuli	ehitusspetsialist
Tuletõrje veevõtukohta väljaehitamine Hullos	Lihthange	mai	juuni-juuli	ehitusspetsialist
Hullo kergliiklustee projekteerimine	Väikehange	mai	juuni-juuli	ehitusspetsialist
Vormsi teede renoveerimine vastavalt valla teehoiukava investeringute plaanile	Riigihange	juuni-juuli	juuli-september	majandus- ja arendusspetsialist
Üldplaneeringu ja KSH koostamine	Lihthange	juuli-august	august-september	vallavanem